

# दोर्दी-१ जलविद्युत खबर



सर्ज द्याङ्ग सम्म जाने बाटो खनिएँ

भाद्र २०७४, अंक ८

## आयोजनाको हालको निर्माण अवस्था

कर्मचारीहरूका लागि निर्माण भइरहेको RCC क्याम्प हाउसको बिजुली, पानी, भ्याल ढोका, पेन्टिङ्ग लगायतका Finishing Works को कार्य जारी रहेको र आगामी महिनाको पहिलो हप्ता सम्म त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सकिने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको विभिन्न पहुँचमार्ग स्तरोन्नतिका लागि ग्यावियन पर्खाल लगाउने कार्य भइरहेको छ । त्यस्तै गरि आयोजनाको विभिन्न स्थानमा पानी निकासको लागि नालीको निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

यस आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न आवश्यक पर्ने Marsyangdi Corridor Transmission Line Project को प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठेकेदारको चयन गरी आवश्यक जग्गा समेत खरिद गरिसकेको छ । भाद्र २८, २०७४ मा यस आयोजनाको interconnection point उदिपुर सबस्टेशन परिवर्तन भई हाल लमजुङ्गको किर्तिपुर सबस्टेशन कायम गरिएको छ ।



पहुँचमार्गदिखि क्याम्प हाउस सम्म ग्राभेलिङ्ग गरिदै



एक्साभेटर द्वारा बर्खेपानीको लागि निकास बनाइदै



ग्यावियन बाल लगाइदै



उक्त लाइनको लागि आवश्यक IEE कार्य पनि सुरु गरिसकेको छ । आयोजनाको हेडवर्कस स्थित Desilting Basin रहने ठाउँमा थप Excavation कार्य जारी रहेको छ । सरकारी वन उपभोगको स्वीकृतिको लागि जिल्ला वन कार्यालय लमजुङ्गबाट सिफारिस भई हाल वन मन्त्रालयबाट स्वीकृतिको लागि सिफारिस हुने क्रममा रहेको छ । निर्माण अवधिभर आवश्यक पर्ने विद्युतीय उर्जा प्राप्तिको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको लागि आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा खरिद गरिसकिएको छ ।



सर्जट्याङ्ग क्षेत्रको पहुँचमार्गमा ग्यावियन बाल लगाइदै



निर्माणाधीन क्याम्प हाउस



क्याम्प हाउसमा पेटि बनाइदै



सम्पादक: पार्वती पराजुली

दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं

फोन न: ९७७-१-४२३२७४८, ४२३२७४९,

ईमेल : info@dordikhola.com.np

वेबसाइट : www.dordikhola.com.np