



RCC क्याम्प हाउस

दोर्दी-१ जलविद्युत खबर

पौष २०७४, अंक १३

आयोजनाको हालको निर्माण अवस्था

आयोजना स्थलमा इन्जिनियर लगायतका अन्य कर्मचारीको बसोबासका लागि निर्माण गरिएको RCC क्याम्प हाउसको निर्माण कार्य सकिएसँगै फर्निचर राख्ने काम पनि सकिएको छ । सुरुङ्ग निर्माणको ठेकेदार कम्पनी माउन्टेन इन्फ्रा कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले site mobilization गर्नु अघि बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कागजात बुझाइसकेको छ र साइटमा कर्मचारी पठाउने कार्यको सुरु गरी कर्मचारी आवास, स्टोर निर्माणका लागि र चाहिने विद्युतीय उर्जाको लागि आवश्यक संरचनाको निर्माण कार्य सुरु गरी सकेको छ ।



माउन्टेन इन्फ्रा कम्पनी प्रा. लि.को निर्माण सामग्री

सुरुङ्ग निर्माणका लागि आवश्यक विद्युतीय उर्जाको स्वीकृति लिई ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसै गरी विष्फोटक पदार्थको स्वीकृतिको प्रक्रिया अन्तर्गत भारतीय दुतावासबाट आवश्यक नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट प्राप्त भइसकेको छ ।



माउन्टेन इन्फ्रा कम्पनीले आवास बनाउने तयारी गर्दै

यस आयोजनामा विद्युत उत्पादनका लागि चाहिने जेनेरेटर, टर्बाइन लगायतका इलेक्ट्रोमेकानिकल सामग्री खरिदका लागि इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदारहरूसँग प्राविधिक छलफल भइरहेको छ । साथै सिभिल कार्य र हाईड्रो मेकानिकल कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान गरी प्राप्त बोलपत्रहरूको बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ ।



इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदारहरूसँगको प्राविधिक छलफल कार्यक्रम



सुरुङ्ग निर्माणको ठेकेदार कम्पनी माउन्टेन इन्फ्रा कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले साइटमा पुऱ्याएको निर्माण सामग्रीहरूको केही दृश्य



सम्पादक: पार्वती पराजुली
 दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड
 त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं
 फोन नः ९७७-१-४२३२७४८, ४२३२७४९,
 ईमेल : info@dordikhola.com.np
 वेबसाइट: www.dordikhola.com.np