



दोर्दी-१ जलविद्युत खबर

असार २०७६, अंक ३२


आयोजनाको हालको निर्माण अवस्था

दोर्दी-१ जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ्ग निर्माण कार्य अन्तर्गत Inlet तर्फबाट ९४८.५ मिटर सुरुङ्ग निर्माण कार्य सकिएको छ भने Outlet तर्फबाट पनि ६२६.५ मिटर सुरुङ्ग निर्माण भइसकेको छ। यसरी, आयोजनाले असार मसान्त सम्म Inlet र Outlet तर्फ गरी कुल १५७५ मिटर सुरुङ्ग निर्माण गरिसकेको छ। साथै, श्रावण मसान्त सम्ममा Inlet/Outlet दुवै तर्फबाट गरी सुरुङ्गको लम्बाई १७२५ मिटर पुऱ्याउने लक्ष्यका साथ काम अघि बढिरहेको छ।

हेडवर्क्सको सिभिल संरचना अन्तर्गत Desander निर्माण कार्यको प्रगति ६४.० प्रतिशत पुगेको छ।



Headwork Area मा हुँदै गरेको हालसम्म निर्माण कार्य।



सुरुङ्ग खन्ने कार्यको मासिक प्रगति।

आयोजनाको Under sluice मा Gate Frame राख्ने कार्य सम्पन्न भईसकेको छ र खोलालाई Under sluice Gate तर्फ फर्काई बाँकी भागमा बाँध निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। असार महिनासम्म Weir, Undersluice तथा Intake को प्रगति ५७ प्रतिशत पुगेको छ। Stilling Basin को कुल 25m×33m मिटर मध्ये 25m×24m मिटर सम्पन्न भईसकेको छ।

त्यसैगरी, Penstock Pipe को Civil Foundation को कार्य पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। बुटवल स्थित मेगा हाइड्रो एण्ड इन्जीनियरिङको फ्याक्ट्रीमा Penstock को ३०० मिटर पाइप रोलीड भइसकेको छ भने तिन वटा बेन्ड Assembly भई आयोजना स्थलमा पुगिसकेको छ।

हेडवर्क्स क्षेत्रमा खोलाको Right bank मा 3.5m height को Flood wall निर्माण सम्पन्न भईसकेको छ र साथै 3m width को Slab निर्माण पनि सम्पन्न भईसकेको छ । त्यसरी सम्पूर्ण हेडवर्क्सको कार्य प्रगति ६२% काम सम्पन्न भईकेको छ ।

यस आयोजनाको Electromechanical कार्यका लागि B Fouress Pvt. Ltd. (BFL) सँग सम्झौता भइसकेको छ । विद्युतगृहको आवश्यक Design कार्य सम्पन्न भईसकेको छ र हाल Power house मा Excavation को काम सम्पन्न भइसकेको छ । हाल विद्युतगृह निर्माण स्थलमा Earth Mat विछ्याउने कार्य सम्पन्न भईसकेको छ र विद्युतगृहको निर्माण कार्य तिव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । विद्युतगृहको दुवै Unit को Tailrace Gate Frame को जडान कार्य पनि सकी विद्युतगृहको Raft Foundation को निर्माण कार्य पनि निरन्तर भईरहेको छ ।



सुरुङ्गको Survey कार्य गरिदै ।

दोर्दी-१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा जोड्न आवश्यक नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको किर्तिपुर सबस्टेसनको निर्माण कार्य पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । सबस्टेसनमा आवश्यक Bay हरुको Foundation कार्य सम्पन्न भई हाल सबस्टेसनको Equipment जडान गर्ने कार्य भईरहेको छ ।



विद्युत गृह क्षेत्रमा भएको निर्माण कार्यको प्रगति ।



Desender को Spilway को निर्माण एवम् Survey कार्य गरिदै ।



सम्पादक : कृतिका भट्ट
दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं
फोन नः ९७७ - ०१ ४२३२७५०
वेबसाइट: www.dordikhola.com.np

