



सुरुङ्ग भित्र सर्वेक्षण कार्य गरिदै

दोर्दी-१ जलविद्युत खबर

भाद्र २०७५, अंक २१

आयोजनाको हालको निर्माण अवस्था



Inlet Headrace Tunnel

दोर्दी-१ जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ्ग निर्माण कार्य अन्तर्गत Inlet तर्फबाट २८९ मिटर सुरुङ्ग निर्माण कार्य सकिएको छ भने १२ श्रावण २०७५ देखि विस्फोट कार्य सुरु गरिएको Outlet तर्फबाट पनि ६१ मिटर सुरुङ्ग निर्माण भइसकेको छ । यसरी आयोजनाले हाल सम्म Inlet र Outlet तर्फबाट गरि ३५० मिटर सुरुङ्ग निर्माण गरिसकेको छ । साथै आश्विन मसान्त सम्ममा Inlet र Outlet दुवै तर्फबाट गरी सुरुङ्गको लम्बाई ४५० मिटर पुऱ्याउने आयोजनाले लक्ष्य लिएको छ ।

आयोजनाको Civil Works अन्तर्गत Desander को उत्खनन् कार्य सकिए सँगै यसको डण्डी बाँध्ने तथा ढलानको कार्य पनि थालनी भइसकेको छ । त्यसैगरी Powerhouse को Civil Works अन्तर्गतको Detail Design को कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।

आयोजनाको Hydromechanical कार्य अन्तर्गत Headworks को सम्पूर्ण Mechanical Components हरूको Detail Design को कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

आयोजनाले Transmission Line को प्रारम्भिक वातवरणीय परीक्षण (IEE) कार्य अघि बढाउनका लागि Terms of Reference (ToR), उर्जा मन्त्रालयमा पेश गरी सकेको छ । आयोजनाको Transmission Line को बोलपत्र आह्वानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू तयार पारिएको छ । यसै आश्विन महिना भित्र बोलपत्र आह्वान गरि सक्ने लक्ष्य आयोजनाले राखेको छ ।

Tunnel Progress

Total Tunnel way: 2550 m



आयोजनाले Electromechanical कार्यका लागि आउदो आश्विन मसान्त सम्ममा ठेकेदार चयन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

आयोजनाले निर्माण क्षेत्रमा कामदारहरूको सुरक्षालाई ध्यान दिई सम्पूर्ण कामदारहरूलाई सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न तालिम पनि गराउदै आएको छ। यसरी कामदारहरूको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । साथै आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माणाधिन कार्य, कामदार र उपकरणहरूको बिमा गरी सुरक्षित गरिएको छ ।

यसै गरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट पनि आयोजनालाई सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भइरहेको छ साथै उक्त संस्थाहरूद्वारा चौमासिक रूपमा गरिने भनिएको साइट अवलोकन मध्य पहिलो अवलोकन पनि गत आषाढ महिनामा सम्पन्न भइसकेको छ ।

आयोजनाले सरोकार समिति एवं आयोजना क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरु बीच समन्वय गर्दै विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरूलाई पनि अघि बढाउदै आएको छ ।

भाद्र महिनामा भएको भारी वर्षाका कारण Headworks लगाएतका केहि निर्माण कार्यहरूमा केहि प्रभाव परे पनि सुरुङ्ग निर्माणको कार्य भने धमाधम अघि बढि रहेको छ । यसरी आयोजनाले निर्माण कार्यलाई निर्धारित लक्ष्य तर्फ उन्मुख गर्दै कार्य गतिमा तीव्रता दिइएको छ ।



Headwork Site Overview



Outlet Tunnel



Safety Training at site before work



सम्पादक:पार्वती पराजुली
दोर्दी खोला जल विद्युत कम्पनी लिमिटेड
त्रिपुरेश्वर ,काठमाडौं
फोन नः९७७-१-४२३२७४८, ४२३२७४९,
ईमेल :info @dordikhola.com.np
वेबसाइट: www.dordikhola.com.np