



आयोजना निर्माण कार्य तीव्र गतिमा

दोर्दी-१ जलविद्युत खबर

आश्विन २०७५, अंक २२

आयोजनाको हालको निर्माण अवस्था

दोर्दी-१ जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ्ग निर्माण कार्य अन्तर्गत Inlet तर्फबाट ३३० मिटर सुरुङ्ग निर्माण कार्य सकिएको छ भने Outlet तर्फबाट पनि १३० मिटर सुरुङ्ग निर्माण भइसकेको छ ।

यसरी आयोजनाले हाल सम्म Inlet र Outlet तर्फबाट गरी ४६० मिटर सुरुङ्ग निर्माण गरिसकेको छ । साथै, कार्तिक मसान्त सम्ममा Inlet र Outlet दुवै तर्फबाट गरी सुरुङ्गको लम्बाई ५४० मिटर पुऱ्याउने आयोजनाले लक्ष्य लिएको छ ।



आयोजनाको Civil Works अन्तर्गत Desander को उत्खनन् कार्य सकिए सँगै यसको डण्डी बाँध्ने तथा ढलानको कार्य पनि थालनी भइसकेको छ । त्यसैगरी पावरहाउसको Civil Works अन्तर्गतको Detail Design को कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।

आयोजनाको Hydromechanical कार्य अन्तर्गत हेडवर्क्सको सम्पूर्ण Mechanical Components हरको Detail Design को कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । साथै आयोजनाले यसै आश्विन २ गते Ghatal Trading and Suppliers Pvt. Ltd. सँग स्टील पाता ढुवानीको लागि सम्झौता सम्पन्न गरेको छ ।



सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरुमा
विजयादशमी २०७५ को हार्दिक मंगलमय
शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।

त्यसै गरी आयोजनाले पेनस्टक पाईप बनाउन आवश्यक पर्ने Steel Plate खरिदका लागि Steel Authority of India Ltd. (SAIL) सँग यसै आश्विन ४ गते सम्झौता सम्पन्न गरेको छ र त्यसका लागि Letter of Credit (LC) पनि खोलिसकेको छ ।

आयोजनाले Transmission Line को प्रारम्भिक वातवरणीय परीक्षण (IEE) कार्य अघि बढाउनका लागि Terms of Reference (ToR) उर्जा मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ ।


यस आयोजनाको Transmission Line को बोलपत्र आह्वान गरिसकिएको छ । आयोजनाले Electromechanical कार्यका लागि आउँदो कार्तिक मसान्त सम्ममा ठेकेदार चयन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यसै गरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट पनि आयोजनालाई सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु प्राप्त भइरहेको छ साथै उक्त संस्थाहरुद्वारा चौमासिक रुपमा गरिने भनिएको साइट अवलोकन मध्य पहिलो अवलोकन पनि गत आषाढ महिनामा सम्पन्न भइसकेको छ ।



आयोजनाले निर्माण क्षेत्रमा कामदारहरुको सुरक्षालाई ध्यान दिदै सम्पूर्ण कामदारहरुलाई सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न तालिम पनि गराउदै आएको छ। यसरी कामदारहरुको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । साथै आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माणाधिन कार्य, कामदार र उपकरणहरुको बिमा गरी सुरक्षित गरिएको छ ।

आयोजनाले सरोकार समिति एवं आयोजना क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरु बीच समन्वय गर्दै विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरुलाई पनि अघि बढाउदै आएको छ । यसरी आयोजनाले निर्माण कार्यलाई निर्धारित लक्ष्य तर्फ उन्मुख गर्दै कार्य गतिमा तीव्रता दिइएको छ ।



सम्पादक: पार्वती पराजुली

दोर्दी खोला जल विद्युत कम्पनी लिमिटेड

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं

फोन नः ९७७-१-४२३२७४८, ४२३२७४९,

ईमेल : info @dordikhola.com.np

वेबसाइट: www.dordikhola.com.np