

दोर्दी-१ जलविद्युत खबर



Tunnel Inlet क्षेत्र

फाल्गुन २०७४, अंक १५


आयोजनाको हालको निर्माण अवस्था

आयोजनाको सुरुङ्ग निर्माण कम्पनी माउन्टेन इन्फ्रा कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले आयोजना स्थलको Head works क्षेत्रमा कर्मचारी आवास, स्टोर निर्माण गरिएको छ भने चाहिने विद्युतीय उर्जाको लागि आवश्यक संरचनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुऱ्याएको छ भने Tunnel Outlet क्षेत्रमा पनि कर्मचारी आवासको निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । यस्तै, सुरुङ्ग निर्माणका लागि आवश्यक विद्युतीय उर्जाको स्वीकृति लिई ट्रान्सफर्मर साइटमा लागि जडान समेत गरिएको छ ।



Tunnel Works निरिक्षण

साथै, Tunnel Inlet portal works सम्पन्न गरी सुरुङ्ग निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । आगामी महिना देखि सुरुङ्ग निर्माण कार्य द्रुत गतिमा सुचारु गर्ने योजना राखिएको छ । Tunnel works को पर्यवेक्षण र अनुगमन अर्न्तगत पहिलो चरणको निरिक्षण आवश्यक प्राविधिकबाट गरिएको छ । यस आयोजनामा विद्युत उत्पादनका लागि चाहिने जेनेरेटर, टर्बाइन लगायतका इलेक्ट्रोमेकानिकल सामाग्री खरिदका लागि इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदारहरूसँग प्राविधिक छलफल भइरहेको छ ।



Tunnel Inlet को Excavation



Tunnel Outlet क्षेत्रमा निर्माणधीन आवास गृह

साथै सिभिल निर्माण कार्य र हाईड्रो मेकानिकल कार्यका लागि बोलपत्र आव्हान गरी प्राप्त बोलपत्रहरूको बारेमा आर्थिक तथा प्राविधिक मुल्याङ्कन भइरहेको छ । यस कम्पनीले दोर्दी-१ जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस, स्वीचयार्ड र पेनस्टकको सिभिल निर्माण कार्य गर्नका लागि गरिनुपर्ने ठेक्का सम्भौता चैत्र महिना भित्र गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

दोर्दी -१ जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोड्नका लागि दोर्दी कोरिडोर प्रसारण लाइन र किर्तिपुरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण द्वारा बनाउनुपर्ने सवस्टेसनको ठेक्का प्रक्रिया सकेर विस्तृत सर्भेको कार्य समेत भइरहेको छ ।



Tunnel Inlet क्षेत्रमा भइरहेको कार्य



Tunnel Outlet सम्मको पहुँच मार्ग

यसरी बन्ने प्रसारण लाइन, आयोजनाका भावी संरचनासँग बाधिन नआउन र भविष्यमा यस आयोजनाको प्रसारण लाइन बनाउँदा समस्या नपरोस् भन्ने हेतुले उक्त दोर्दी कोरिडोर प्रसारण लाइनसँग निरन्तर समन्वय गर्ने कार्य जारी छ । यस आयोजनाले स्थानिय प्रशासन र स्थानिय बासिन्दाहरूबाट आयोजना निर्माण प्रक्रियामा निरन्तर साथ र सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ ।



मुख्य सडक देखि सर्ज ट्याङ्क पुग्ने बाटो



सम्पादक: पार्वती पराजुली

दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं

फोन नः ९७७-१-४२३२७४८, ४२३२७४९,

ईमेल : info@dordikhola.com.np

वेबसाइट : www.dordikhola.com.np