



दोर्दी-१ जलविद्युत खबर

आयोजना निर्माण कार्य तीव्र गतिमा

मंसिर २०७५, अंक २५

आयोजनाको हालको निर्माण अवस्था

दोर्दी-१ जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ्ग निर्माण कार्य अन्तर्गत Inlet तर्फबाट ४४८ मिटर सुरुङ्ग निर्माण कार्य सकिएको छ, भने Outlet तर्फबाट पनि २४० मिटर सुरुङ्ग निर्माण भइसकेको छ। यसरी, आयोजनाले हाल सम्म Inlet र Outlet तर्फ गरी ६८८ मिटर सुरुङ्ग निर्माण गरिसकेको छ। साथै, पौष मसान्त सम्ममा Inlet / Outlet दुवै तर्फबाट गरी सुरुङ्गको लम्बाई ८०० मिटर पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम अघि बढिरहेको छ।

आयोजनाको Civil Works अन्तर्गत Desander को Purge Canal मा डण्डी बाँध्ने र Formworks काम सकी ढलानको काम पनि भइसकेको छ।


यसका साथै Desander निर्माण कार्यको प्रगति प्रतिशत २२ प्रतिशत पुगेको छ। आयोजना क्षेत्रमा बाँध निर्माणको लागि River Diversion को काम सकिएको छ। साथै बाँध निर्माणको लागि खोलाको बहाव परिवर्तन गर्ने कार्य सकिएर बाँध निर्माणको लागि excavation समेत सुरु भइसकेको छ। आयोजनाको Hydromechanical कार्य अन्तर्गत हेडवर्क्सको सम्पूर्ण Mechanical Components हरुको Detail Design को कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।

आयोजनाले निकट भविष्यमै गेट, पेनस्टक पाइप, डिस्चार्ज गेट, आदिको निर्माण कार्यलाई छिट्टै अघि बढाउने योजना राखेको छ।

आयोजनाले पेनस्टक पाइप बनाउन आवश्यक पर्ने Steel Plate खरिदका लागि Steel Authority of India Ltd. (SAIL) सँग यसै आश्विन ४ गते गरेको सम्झौता अनुसार ३४० मेट्रिक टन Steel Plate को उत्पादन सकिएर आयातको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।



Completion of River Diversion Works



River Diversion Work Completed

उक्त Steel Plate लाई नेपाल भित्राउन आवश्यक सम्पूर्ण तयारी यस आयोजनाले गरिसकेको छ। यसै पौष महिनाभित्र सम्पूर्ण Steel Plate नेपाल ल्याइसक्ने लक्ष्य कम्पनीले राखेको छ।

त्यसैगरी आयोजनाको Transmission Line को प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) कार्य अघि बढाउनका लागि उर्जा मन्त्रालयमा पेश गरिएको Terms of Reference (ToR) पौषको अन्तिम साताभित्रमा स्वीकृत हुने अपेक्षा राखिएको छ । यस आयोजनाको Transmission Line को ठेकेदार चयन गर्न बोलपत्रको मुल्याङ्कन कार्य सुरु भइसकेको छ । आयोजनाको Electromechanical कार्यका लागि ठेकेदार चयन कार्य यस पौष मसान्तसम्ममा समापन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने यस कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ ।



Survey Works Ongoing inside Tunnel

दोर्दी १ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा जोड्न आवश्यक नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको किर्तिपुर सबस्टेसनको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ ।

साधारणसभाले निर्णय गरेअनुसार कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्काशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।

यस दोर्दी १ जलविद्युत आयोजनाको प्रबद्धक रहेको दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको वार्षिक साधारण सभा यसै मंसिर २७ का दिन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।



Blasting Preparation - Explosive Packing Works



Rebar placing in Desander Purge Canal



सम्पादक : कृतिका भट्ट
दोर्दी खोला जल विद्युत कम्पनी लिमिटेड
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं
फोन नः ९७७-१-४२३२७५०
ईमेल : info@dordikhola.com.np
वेबसाइटः www.dordikhola.com.np